

# BRUNAVARNAPING 2003

**Framkvæmda- og  
hönnunareftirlit með  
byggingum í eigu ríkisins**

**Framkvæmdasýsla ríkisins  
Óskar Valdimarsson, forstjóri**



**Föstudaginn 4. apríl 2003**

# Hlutverk FSR

- Þjónustuhlutverk
  - Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana
  - Umsjón verklegra framkvæmda
  - Bókhalds- og greiðsluþjónusta
  - Útgáfa skilamata
- Stjórnsýsluhlutverk
  - Útgáfa leiðbeiningarrita
  - Þróun verktakamarkaðar
  - Auka skilvirkni og fagleg vinnubrögð
  - Þátttaka í mótun lagaumhverfis
  - Þátttaka í setningu vinnureglna

# Útboðslýsingar

- Stöðluð framsetning á kaflaheitum
- Upphafsfundur í september 1996
- Þátttakendur í vinnuhópi:
  - FRV, AÍ, SI, FSR, Borgin (byggingadeild), Rb
- Rb gaf út leiðbeiningar í júlí 1998:
  - “Útboðslýsing – Uppröðun og framsetning”
- FSR og Borgin nota þetta form með sínum eigin staðlaða texta (**fsr.is**)



# Verklýsingabanki

- Miðlægur, samræmdur banki á Netinu
- Eiginleikalýsingar í stað verklýsinga
- Rb að ljúka forritun fyrsta fasa
- Rannís hefur styrkt verkefnið
- Frumkvæði hjá eftirtöldum aðilum:
  - Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins
  - Framkvæmdasýsla ríkisins
  - Reykjavíkurborg ( Fasteignastofa )
  - Félag ráðgjafarverkfræðinga
- Rætt um sjálfseignarstofnun



# Teikningar og fleira

- **Leiðbeiningar fyrir tölvuteikningar**
  - Samvinna Tölvutæknifélagsins og FSR
  - Tölvutækni 3 gefin út 1998
- **Líftímakostnaður mannvirkja**
  - Samvinna við Norðurlöndin
  - “Masters”-verkefni hjá FSR árið 2002
  - Stefnt að innleiðingu í áföngum
- **Vistvæn byggingarstarfsemi**
  - Val á byggingarefnum
  - Niðurrif og byggingaúrgangur
  - Náttúruleg loftræsing
  - Stefnt að innleiðingu í áföngum



# Gæðastefna FSR

- Stuðla að framförum íslensks ráðgjafa- og verktakamarkaðar.
- Hvetja til innleiðingar gæðakerfa hjá ráðgjöfum og verktökum, sem eru viðskiptavinir stofnunarinnar.
- Innleiða gæðastjórnunarkerfi sem byggir á alþjóðastaðlinum ISO 9001:2000. Kerfið skal vera einfalt, skilvirkt og vottað af faggiltri vottunarstofu.

# “Gæðastimpill”

- **Draumur allra verkkaupa**
- **Krefst samvinnu (gæðakerfa):**
  - **Verkkaupa**
  - **Hönnuða**
  - **Verktaka**
  - **Eftirlits**
- **Sparar fjármuni til langs tíma**



# Staða gæðamála


- Aðilar hvattir til gæðavinnu
- Kröfur um gæðakerfi eru í samningum við hönnuði og verktaka (2 ár)
- Fáir aðilar með “alvöru” gæðakerfi
- Kröfum framfylgt af skilningi
- Kröfur verða að fylgja markaðnum
- Samstarf við aðra verkkaupa og SI

# Samstarfsaðilar um samræmdar kröfur um gæðastjórnun í útboðum



# Pátttaka í námskeiðum SI

Fjöldi fyrirtækja



# Kröfur í útboðsgögnum

- Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi **verkmöppu gæðakerfis**, sem tekur á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu.
- Verktaki skal leggja fram **verkmöppu gæðakerfis** fyrir undirritun verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E – 04” með útboðs- og verkskilmálum þessum.

# Rafræn útboðsgögn

- Upphaflega krafa frá verktökum
- FSR viðhaft blandað kerfi í tvö ár
- “Rafrænt eingöngu” frá febrúar 2003
- Teikningar og lýsingar á “Pdf” formi
- Tilboðsskrá í Excel með formúlum
- Myndir og annað ítarefni sett á diskinn
- Fyrirspurnum svarað rafrænt
- Niðurstöður útboða á heimasíðu
- Mikil ánægja meðal verktaka

# Verkefnishandbækur á Netinu

- Svæði á netþjóni tekið frá fyrir hvert verk
- Hönnuðir skipast á teikningum
- Verktaki fær afhent útboðsgögn
- Verktaki fær afhentar breytingar
- Eftirlit vistar bréf og fundargerðir
- Eftirlit vistar framvinduskýrslur
- Verktaki vistar athugasemdir
- Verkkaupi fylgist með verkinu

# Gæðakerfi við hönnun

## Innleiðingaráætlun FSR:

- Hönnuðir hafi gæðakerfi árið 2005
- Vottuð gæðakerfi fyrir árið 2007
- Ekki samið við hönnuði án gæðakerfa
- FSR tók upp gæðakerfi í febrúar 2003
- FSR stefnir að vottun á árinu 2004
- Kallar á aukna samvinnu ráðgjafarstofa
- Sömu kröfur gerðar til eftirlitsaðila



# Samningar við hönnunarteymi

- Kaup á ráðgjöf - Leiðbeiningarrit
- Einn samningur “óskipt ábyrgð”
- Ábyrgð hönnuða ítrekuð
- Áhersla lögð á innri samræmingu
- Notkun samræmdra gæðakerfa
- Tryggir aðkomu allra sérfræðiráðgjafa
- Einn tengiliður við verkkaupa

# Eftirlit með hönnun

- Staðlaðir hönnunarsamningar
- Byggt á ÍST 30 og FIDIC
- Nákvæm lýsing verkefnis
- Þátttaka hönnuða í úttektum
- Þjónusta hönnuða á framkvæmdatíma
- Eftirlit með hönnun snýst oft að miklu leyti um kostnaðargát og tímamörk
- Hönnuðir látnir um faglegar útfærslur
- Reglubundnir samráðsfundir
- Hönnuðir hafa ekki eftirlit í eigin verkum

# Eftirlit á framkvæmdatíma

## BARNASPÍTALI HRINGSINS



# Umfang og eðli eftirlits

- Eftirlit með innri frágangi boðið út, þar með talin tæknikerfi
- Umfang framkvæmdar um 750 m.kr. og verktími um 16 mánuðir
- Miklar kröfur um hæfni og reynslu
- Tveggja umslaga kerfi við útboðið
- Vægi reynslu og hæfni 60%.
- **Krafa um gæðakerfi hjá eftirlitsaðila**


# Uppbygging gæðakerfis

- Skilgreining og afmörkun verkefnis
- Markmiðssetningar varðandi kostnað, tíma og gæði
- Greining hagsmunaaðila verksins
- Ábyrgðir og boðleiðir ákvarðaðar
- Greining verkefnis
- Mat á áhættu verkþátta
- Gerð eftirlitsáætlunar
- Aðlögun verklagsreglna

## Samskipti og boðleiðir

### Skýringar:

Yfirumsjón og samræmingu með hönnun hefur arkitekt (TRÖÐ). Eftirlitsaðili (VSÓ) leyttar umsagnar arkitekts þegar hönnun þarfnast skýringar við. Eftirlitsaðili hefur bein samskipti við verktaka varðandi framkvæmd verksamnings.



## Afhending hönnunargagna




<b>Markmið</b>	Að lýsa afhendingu hönnunargagna frá hönnuðum til eftirlits og þaðan til verktaka.
<b>Framkvæmt af</b>	Hönnuði og eftirliti
<b>Hvenær</b>	Í hvert skipti sem breyting er gerð á hönnun: teikningum, verklýsingu.
<b>Tilvísanir</b>	Teikningaskrá, breytingar á verklýsingu/tilboðsskrá, EB 4-31 Afhending hönnunargagna.

**Ábyrgð** Hönnuður (hvert fagsvið) er ábyrgur fyrir dreifingu gagna til eftirlits sem síðar er ábyrgt fyrir dreifingu til verktaka.

**Framkvæmd** Eftirlit móttækur breytingar frá hönnuði (teikningar, teikningaskrá, verklýsingu, breytingar í tilboðsskrá o.s.frv.) Þau gögn sem eftirlit afhendir verktaka eru tilgreind á sérstöku eyðublaði EB 4-31. Eftirlit uppfærir nr. afhendingu breytingablaðs (EB 4-31), dagsetningu afhendingar og áritar eyðublaðið. Breytingar á verklýsingu skulu færðar jafn harðan inn í verklýsinguna og breytingar í tilboðsskrá inn í EB 4-41b.

Flæðirit



1. Hönnuður sendir frá sér breytingar á hönnunargögnum sem samræmdar hafa verið milli hönnuða, samþykktar af verkkaupa og opinberum aðilum. Arkitekt er ábyrgur fyrir samræmingu milli hönnuða:

Hönnuður sér til þess að eftirlit fái afhentar teikningar þar sem að breytingar eru skilmerkilega auðkenndar. Teikninga-skrá er gefin út í hvert skipti sem teikningum er breytt, þar sem rétt útg. nr. og dagsetning kemur fram. Teikningar sem gefnar eru út hverju sinni eru auðkenndar sérstaklega í teikningaskránni. Ennfremur skulu fylgja skilmerkilegar upplýsingar um breytingar í tilboðsskrá.

2. Framkvæmdaeftrilrit móttækur breytingar á hönnunargögnum og kemur þeim til verktaka.

3. Verktaki staðfestir móttækur breytingar á hönnunargögnum ásamt fylgiskjöllum með áritun sinni á EB 4-31.

\*: Arkitekt afhendir eftirliti 5xA1 og eftirlit afhendir verktaka 4xA1.

# Daglegt eftirlit

- Gæðaeftirlit
- Úttektir í samráði við hönnuði
- Kostnaðargát
- Verkpáttarýni
- Upplýsingagjöf
- Afgreiðsla krafna
- Framvindueftirlit
- Eftirlitsskýrslur
- Samskipti við yfirvöld

## Áhlaupa- listi

Nr.	Dags	Viðbrögð	Staða	Lýsing	Skal lokið Dags
		<b>Hver</b>	<b>Opið / lokið</b>		
15/25	04.04.02	ÓGB	<b>Opið</b>	Samantekt á þrýstiprófunum/úttektum	viku 2
18/28	16.05.02	VSÓ/ ÓGB	<b>Opið</b>	Ganga frá samþykktum kröfum	viku 5-6
25/20	29.08.02	Spítali	Lokið	Skilgreina höfuðlyklakerfi	viku 2
25/22	29.08.02	ÓGB	<b>Opið</b>	Skila inn til eftirlits frumriti af ábyrðaryfirlýsingu v/ fellipróskulda	viku 2
25/22	29.08.02	ÓGB	<b>(Opið)</b>	Skýringu á mismuni á merkingum flísa	viku 2
26/20	12.09.02	FSR	Lokið	Hafna eða samþykkja tilboð í stálvegghlífar í skolrými	viku 2
29/20	25.10.02	Spítali	Lokið	Ljúka breytingum á inntaki vatns svo tæknikerfi geti annað fullu álagi.	viku 2
31/22	21.11.02	ÓGB	<b>(Opið)</b>	Skila inn gögnum varðandi efnissamp. í fyrirlestrasal (t.a.m stólar)	vika 2
31/28	21.11.02	FSR/AV/VSÓ	(Lokið)	Samþykkja eða hafna tilboði ÓGB í tjarnarkerfi	vika 48
33/20	17.12.02	FSR/RH	Lokið	Samþykki á viðbót fyrir mónitorlagnir	vika 51
35/28	16.01.03	ÓGB	<b>Opið</b>	Tilboð í viðbótarverk v/ sprinklers	Vika 3
35/20	16.01.03	Tröð/VSÓ	Lokið	Frágangur á vegg við fiskabúr	Vika 3
35/20	16.01.03	AV	Lokið	Gaumlúgur v/ stillingar á loftræsikerfi	Vika 3
35/20	16.01.03	RH	<b>Opið</b>	Ljúka við teikningar í tengslum við viðbætur og viðbótarverk	Vika 5
36/20	30.01.03	Tröð	<b>Opið</b>	Breyta teikn. af innréttingum við fiskabúr	Vika 5
36/20	30.01.03	RH	<b>Opið</b>	Teikn. af tengingu við tengibretti fyrir sjúkrasúlur	Vika 5
36/20	30.01.03	Verkkaupi/RH	<b>Opið</b>	Fyrirkomulag aðgangs- og innbrotaviðvörðunarkerfis	Vika 5
36/24	30.01.03	ÓGB	<b>Opið</b>	Afrit af úttektarskýrslu Vinnueftirlits ríkisins á lyftum	Vika 5
36/20	30.01.03	Tröð	<b>Opið</b>	Deili af frágangi kerfislofts í fyrirlestrasal fyrir ofan svið	Vika 5
36/20	30.01.03	RH	<b>Opið</b>	Ákveða lagnaleið fyrir stýringu útihurðar í anddyri	Vika 5
36/24	30.01.03	Hönnuðir	<b>Opið</b>	Skila inn reyndarteikn.til byggingarfulltrúa	Vika 5-7



FRAMKVÆMDASYSLA RÍKISINS

EB 4-71

AUKAVERK nr. 1

VERKHEITI: Barnaspítali Hringins, innanhússfrágangur

VERKTAKI: ÓG bygg

Reikningur nr: 1235

## ÁSTÆDA AUKAVERKS:

Kjarnabora þarf 4 stk  $\varnothing$ 250 mm gótt fyrir loftþræsistokka á 4. hæð gegnum 370 mm píðluna annars vegar og vegg hins vegar sbr. meðfylgjandi teikningar.

## LYSING Á AUKAVERKI:

Fjallað hefur verið um aukaverk m.a. í minnisblaði nr. 25 frá verktaka (1086\_ÓGB) og 26 (1107\_ÓGB), ut11\_ÓGB.

Samið er um fast verð 18.000 kr per gáf.

## KOSTNAÐUR VIÐ AUKAVERK:

Umsamið fast verð: Kr. 72.000,-

TÍMAVINNA, Fjöldi klst: Verð pr. klst: Samtals Kr.

Efniskostnaður (hver):

Kr.

Annar kostnaður (hver):

Kr.

KOSTNAÐUR ALLS SKV. REIKNINGI:

Kr.72.000,-

Dagsetning aukaverks: 09.01.02

Samþ. f.h. verkkaupa dags. 09.01.02

Samþykkt f.h. verktaka

Samþykkt f.h. verkkaupa

Afgreiðsla krafna

FSI

# Framvinduskýrslur

- Verkstaða tekin mánaðarlega
- Samanburður á greiðslustöðu og áætlun
- Framvinda næstu mánaða áætluð
- Tillögur og ákvarðanir um efnisval
- Úttektum og gæðaeftirliti gerð skil
- Framkomnum kröfum verktaka gerð skil
- Upplýsingar um samskipti við yfirvöld
- Athugasemdir og tillögur um framkvæmd



# Verkþáttarýni

- Stuðlar að réttri útfærslu á verkþættinum
- Fer fram 2 vikum áður en framkvæmdir hefjast
- Tryggir að öll gögn sem varða málið liggi fyrir
  - samþykktar teikningar
  - réttar verklýsingar
  - efnis- og búnaðarlýsingar
- Tryggir að skilningur verktaka, hönnuða og eftirlitsaðila sé sá sami
- Ætlað að virkja innra eftirlit verktaka
- Markmið að finna og leysa þá þætti sem gætu valdið göllum í útfærslu og framkvæmd

VERKÞÁTTARÝNI

Bl: 1 af 2

Verkþáttur : Loftröskort Dags: 20.11.2001  
 Tíu: VPR2

Boðaðir: Fundarmenn:  
 Verktaki : Árni Guðlaugsson, ÓG Bygg  
 Undirverktaki : Guðmundur Hannarson, Ísloft  
 Byggingeigjafi : Andri Erlendsson, Ísloft  
 Verkstjóri : Andri's Guðsson, Axel Friðriksson, ÓG Bygg  
 Eftirlit : Gyða Magnússon, VSÓ  
 Hönnuðir : Sigríður Magnúsdóttir, Tröð  
 Síðari verkþættir : Þorleifur Þórsson, AV

Teikningar nr. : Gjaldgæði teikninga skv. Teikninga skrá AV

Lýsing : Yfirferð á beikon, sérstaklega m. til árekska við önnur beikonbafi.

Efni, aðföng :

Útfærsla, stutt lýsing :

Athugasemdir : Sjá meðfylgjandi fylgigild.

Verktaki	<u>ÓG Bygg</u>	Dags.		Undirskrift	<u>Árni Guðlaugsson</u>
Eftirlit	<u>VSÓ</u>	Dags.	<u>20.11.2001</u>	Undirskrift	<u>Gyða Magnússon</u>
Hönnuðir		Dags.		Undirskrift	<u>Sigríður Magnúsdóttir</u>

## Verkþáttarýni



# Eftirlitsskýrslur

- Niðurstöður reglubundins eftirlits
- Á formi úrtaks-efirlits
- Staðfest að tilteknir þættir verksins hafi verið framkvæmdir í samræmi við settar kröfur
- Eftirlitsaðili innkallar gögn frá verktaka varðandi innra eftirlit hans, tæknilegar upplýsingar og niðurstöður prófana
- Eftirlitsskýrslur afhentar verkkaupa í lok verksins

## Kröfugerð verktaka

<b>Markmið</b>	Að tryggja að kröfur frá verktaka fái réttláta meðhöndlun.
<b>Framkvæmt af</b>	Eftirlitsmanni.
<b>Hvenær</b>	Þegar kröfur eru lagðar fram.
<b>Tilvísanir</b>	EB 4-81 Kröfur – yfirlitsblað.

### Ábyrgð:

Verkefnisstjóri er ábyrgur fyrir því að unnið sé skv. verklagsreglunni. Eftirlitsmaður leggur mat á kröfugerð verktaka og sér um skráningu upplýsinga.


### Framkvæmd

Hverslags skriflegar kröfur frá verktaka skal meðhöndla þannig að hagsmunir verkkaupa séu ávallt í fyrirrými. Verkkaupa skal tilkynnt um kröfur svo fljótt sem auðið er (sjá nánar í kafli um framvinduskýrslu).

Kröfur frá verktaka geta verið m.a.:

- Lenging á verktíma
- Aukagreiðslur
- Endurskoðun einingarverðs

Kröfur frá verktaka skulu meðhöndlaðar skv. eftirfarandi ferli:



## Meðhöndlun frávika / galla



<b>Markmið</b>	Að tryggð sé að haldið sé skipulega utanum skráningu frávika og eftirfylgni endurbóta.
<b>Framkvæmt af</b>	Eftirlitsmönnum.
<b>Hvenær</b>	Þegar frávik og/eða gallar koma fram í framkvæmdinni.
<b>Tilvísanir</b>	EB 4-61 Fráviksskýrsla, EB 4-62 Athugasemdablað.

**Ábyrgð:** Verkefnisstjóri er ábyrgur fyrir því að unnið sé skv. verklagsreglunni. Eftirlitsmaður er ábyrgur fyrir umsjón og skráningu frávika og eftirfylgni með úrbótum.

**Framkvæmd:** Öll frávik sem eftirlitið leiðir í ljós skal skrá á athugasemdablað. Enn fremur frávik sem verktaki vekur athygli á. Skrá skal þær ráðstafanir og fyrirmæli sem frávikið kallar á. Þær geta verið eftirfarandi:

- ❖ breytingar á hönnun
- ❖ úrbætur vegna galla í framkvæmd verktaka
- ❖ engin aðgerð

Þegar úrbætur hafa verið gerðar og eftirlitið hefur fullvissað sig um að þær séu fullnægjandi skal eftirlitsmaður kvitta fyrir það á fráviksskýrsluna EB 4-61 og/eða athugasemdablaðið EB 4-62.

Eftirlit skal jafnan leita umsagnar / samþykkis hönnuða á úrbótum. Þegar frávik eru minniháttar að mati eftirlitsmanns nægir að fylla úr athugasemdablaðið EB 4-62. Ef nauðsynlegt er talið að mati eftirlitsmanns eða verkefnisstjóra eftirlits, vegna umfangs frávika, er frávikaskýrslan EB 4-61 fyllt út.

Orðsending, teikningar, skissur eða önnur þau skjöl sem við eiga í hverju tilfalli og eru til skýringar á fráviki / úrbótum skulu heft við fráviksskýrslu eða athugasemdablað.

- Skráning:**
1. Frávikaskýrsla EB 4-61
  2. Athugasemdablað EB 4-62



# HANDBÓK LAGNAKERFA

## 29

 <b>Hitatækni ehf</b> Langholtsvegur 109 - 104 Reykjavík Sími: 688-6070 Fax: 688-6071	 <b>GENERAL FILTER</b> Síur fyrir loftræstikerfi
 <b>ALERTON</b> TECH PACKAGES A/S Stýringar fyrir hita og loftræstikerfi Hússtjórnarkerfi	 <b>REGIN</b> Stjórnækni fyrir loftræsti- og hitakerfi
 <b>SABIANA</b> Loftræstisamstæður og hitablásarar	 <b>MYSON</b> Ofnlókar

RETTSTJÓRN:  
KRISTJAN OTTÓSSON  
GUÐMUNDUR HALLDÓRSSON  
SVEINN ÁKI SVEIRRISSON  
ÁBYRGÐ: KRISTJAN OTTÓSSON

Útgefandi:  
LAGNAFÉLAG ÍSLANDS

The Icelandic Heating, Ventilation  
and Sanitary Association

Stofun 11  
110 Reykjavík  
Sími: 987 4600  
laf@laf.is  
www.laf.is

1. TIL. 17. ÁRGANGUR DESEMBER 2002



fsi

Eftirtaldir aðilar gera "Handbók lagnakerfa 29", útgefin af Lagnafélagi Íslands 28. desember 2002, að fyrirmynd við uppsetningu og efnisval við gerð handbóka fyrir lagnakerfi.

Byggingarfulltrúinn í Reykjavík  
  
 Magnús Sædal Svavarsson, tæknifræðingur


Frakkvæmdasýsla ríkisins  
  
 Óskar Valdimarsson, forstjóri

Háskóli Íslands  
  
 Dr. Valdimar K. Jónsson, slaverkfræðingur

Tækniháskóli Íslands  
  
 Guðmundur Hjálmarsson, byggingatæknifræðingur

Lagnakerfamiðstöð Íslands  
  
 Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri

Reykjavíkurborg, Umhverfis og tæknisvið  
 Fasteignastofa.  
  
 Einar H. Jónsson, tæknifræðingur

Lagnadeild  
 Rannsóknarstofnunar byggingaiðnaðarins.  
  
 Ragnheiður Inga Þórarinnisdóttir, verkfræðingur


Almenn verkfræðistofan hf.  
  
 Ólafur Arnason, verkfræðingur

Fjarbitun hf.  
  
 Gunnar Geirsson, tæknifræðingur

Hönnun hf.  
  
 Rúnar Sigmarsson, verkfræðingur


Lagnatækni ehf. hönnun og ráðgjöf  
  
 Friðrik S. Kristinnsson, tæknifræðingur

VGK verkfræðistofa hf.  
  
 Ragnar Kristinnsson, tæknifræðingur

VST Verkfræðistofa  
 Sigurðar Thoroddsen hf.  
  
 Niels Indriðason, verkfræðingur

Verkfræðistofan Önn ehf.  
  
 Gunnar H. Pálsson, verkfræðingur

V.S.B. verkfræðistofa ehf.  
  
 Sveinn Áki Svörtisson, tæknifræðingur

V.S.Ó. Ráðgjöf ehf.  
  
 Kjartan Helgason, tæknifræðingur

## Handbók lagnakerfa



# “Húsdiskur”

- **Upplýsingar á geisladiski um:**
  - lönmeistara, byggingarefni, söluaðila
- **Reyndarteikningar**
- **Myndir og kynningar (video)**
- **Samningar og uppgjör**
- **Skilamat og aðrar skýrslur**
- **Handbók lagnakerfa**
- **Rekstrarleiðbeiningar**
- **Sett upp fyrir allar nýbyggingar FSR**



FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS



HÚSDISKUR

**BARNASPÍTALI  
HRINGSINS**

**2003**

