
Húsbygging 

Ferill húsbyggingar frá hugmynd 

að veruleika m.t.t. brunavarna. 



Undirbúningur sveitarfélags 

• Aðalskipulag 

• Deiliskipulag 

• Lóðarúthlutun 

• Gatnaframkvæmdir 

 



Undirbúningur húsbyggjanda 

• Fjármögnun 

• Tímasetning 

• Ákvörðunartaka 

• Hönnuðir 

• Byggingarstjóri, iðnmeistarar 

 



Hönnun aðaluppdrátta. 

• Forskrift húsbyggjanda. 

• Tillöguteikningar hönnuðar. 

• Aðaluppdrættir/ 

byggingarnefndarteikningar. 



Byggingarleyfi 

• Húsbyggjandi sækir um byggingarleyfi. 

• Byggingarfulltrúi samþykkir 

aðaluppdrætti . 

• Sveitarstjórn staðfestir byggingarleyfi. 

• Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi. 

 

 



Hönnun séruppdrátta. 

 

• Sérhlutamyndir aðalhönnuðar 

• Burðarþolsuppdrættir 

• Frárennslislagnir 

• Hita- og neysluvatnslagnir 

• Vatnsúðalagnir 

• Loftræsilagnir 

• Raflagnir og sími 

 

 



Áritun byggingarfulltrúa 

• Byggingarfulltrúi yfirfer og áritar 

sérhlutamyndir aðalhönnuðar. 

• Byggingarfulltrúi yfirfer og áritar 

burðaþols- og lagnauppdrætti. 



Útmæling byggingar. 

• Sveitarfélagið sér um útmælingu 

byggingarinnar. 

• Byggingarstjóri tekur við og staðfestir 

útmælingu byggingarinnar. 

• Gögn um útmælingu varðveitt hjá 

sveitarfélaginu. 



Byggingarframkvæmdir 

• Jarðvinna 

• Undirstöður 

• Lagnir í jörðu 

• Botnplata 

• Veggir 

• Loftplötur 

 

 

• Þak 

• Fokheldi 

• Hita- og 

neysluv.lagn. 

• Loftræsilagnir 

• Hita- og 

rakaeinangrun 

• Lokaúttekt 

 



Bygging tekin í notkun 

 

• Innflutningur/ Gleðskapur 

• Breyta lögheimilisskráningu 



Eldsvoði. 

• Hvað gerist þegar slökkvistarfi er lokið ? 

• Er lögboðin aðkoma byggingar- og 

brunayfirvalda að málinu ? 

• Hvaða feril ætti málið að fara í ? 

• Hvernig er hægt að tryggja þann feril ? 

 



Lokaorð. 

 

• Vanda undirbúning byggingarframkvæmda. 

• Aðskilja skipulags –og byggingarlög. 

• Gera tryggingarfélög meðvirkari. 

 


